

九龙街道“多归合一”实用性村庄规划编制进度汇总表

填报县（市区）：九龙街道

联系人：李宁

联系电话：13108772147

填报时间：2021年10月27日

基本信息								编制规划单位委托情况					规划编制组和编制委员会情况								规划编制整体具体进展	本月开展工作情况	备注
序号	县（市 区）	乡镇 （街 道）	行政村（社 区）	村庄类型	是否抓党建 促乡村振兴 示范点	是否脱贫 村	是否“三 湖”周边 保留村庄	是否签订 委托合同	规划编制单位名 称	委托合同价 （万元）	已到 位资 金 （万 元）	已支付 资金 （万 元）	是否组建 规划编制 组和编制 理事会	规划编制组组 长信息	规划编制组副组 长信息	规划编制 组组成人 数（人）	其中规划 编制组中 回乡干部 人数（人）	其中规划编 制组中驻村 工作队人数 （人）	规划编制 理事会人 数（人）	其中规划编制 理事会中回乡 干部人数 （人）			
3	通海县	九龙街 道	大梨社区	城郊融合类	是	否	否	是	玉溪建筑设计院	14.5	0	0	是	李光焰（党总 支书记、主 任）： 13708777889	吴正刚（通海县秀 山小学校长）： 13577730968	21	10	1	49	12	正在编制村庄规划。	已完成初步成果，并于 2021年11月24日进行 了第一次成果汇报。	
4	通海县	九龙街 道	三义社区	城郊融合类	否	否	否	是	玉溪建筑设计院	14.5	0	0	是	储应学（党总 支书记、主 任）： 13508777499	王传宝（玉溪市商 务局）： 13908772989	20	10	0			正在编制村庄规划。	已完成初步成果，并于 2021年11月24日进行 了第一次成果汇报。	
5	通海县	九龙街 道	九龙社区	集聚提升型	否	否	否	是	玉溪建筑设计院	14	0	0	是	尚家良（党总 支书记、主 任）： 13887772571	陈兴伟（通海县九 龙街道办事处林业 站站长）： 13529999766	20	10	0			正在编制村庄规划。	已完成初步成果，并于 2021年11月24日进行 了第一次成果汇报。	
6	通海县	九龙街 道	碧溪社区	集聚提升型	否	否	否	是	玉溪建筑设计院	14.5	0	0	是	陈 刚（党总支 书记、主 任）： 13988418888	蒋双丽（通海县文 化旅游局副局 长）： 18108779718	20	9	0			正在编制村庄规划。	已完成初步成果，并于 2021年11月25日进行 了第一次成果汇报。	
7	通海县	九龙街 道	大河嘴社区	集聚提升型	否	否	否	是	玉溪建筑设计院	14.5	0	0	是	王 青（党总支 书记、主 任）： 15987717667	王福其（省委组织 部研究室主任）： 15008898366	20	7	0			正在编制村庄规划。	已完成初步成果，并于 2021年11月25日进行 了第一次成果汇报。	
8	通海县	九龙街 道	元山社区	集聚提升型	否	否	否	是	玉溪建筑设计院	14.5	0	0	是	杨学顺（总支 书记、主 任）： 13354675609	谢存山（通海县九 街中心学校）： 18187708719	20	7	1			正在编制村庄规划。	已完成初步成果，并于 2021年11月25日进行 了第一次成果汇报。	
9	通海县	九龙街 道	团田村委会	集聚提升型	否	否	否	是	玉溪建筑设计院	14	0	0	是	晋家会（总支 书记、主 任）： 15187761846	孙万云（通海县九 街小学校长）： 13987707220	18	11	0			正在编制村庄规划。	已完成第一轮实地踏勘 、调研及基础数据收集 工作。	
10	通海县	九龙街 道	水塘村委会	集聚提升型	否	否	否	是	玉溪建筑设计院	11.5	0	0	是	吴建辉（总支 书记、主 任）： 13577771259	李永文（通海县九 龙小学校长）： 18387787217	10	1	0			正在编制村庄规划。	已完成第一轮实地踏勘 、调研及基础数据收集 工作。	