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前  言 

为全面贯彻落实中央和省市县脱贫攻坚工作总体部署，认真领会习近平总书记系列重要讲话精神，助力河西镇2020年脱贫攻坚全面收官。河西镇进一步整合资源，集中人力财力，切实瞄准贫困地区巩固提升项目建设，解决当前最紧迫的问题，持续抓好贫困村基础设施和人居环境改善，提高群众生活水平，实现村容村貌村风积极向上，稳定脱贫工作不断巩固提升。根据通海县扶贫开发领导小组统一部署和要求，结合贫困村实际，特制定本方案。

概况

清水河村委会是通海县河西镇的一个行政村，位于河西镇西北部，离镇政府驻地11公里，到乡镇道路为水泥路，交通方便，距通海县城22公里。国土面积44.5平方公里，海拔1899.8米。其中下辖的一组清水河和五组大哨两个自然村共137户410人，有劳动力306人，人均耕地面积1.8亩，人均占有粮食556公斤，农村居民人均可支配收入13500元。村民主要收入来源为种植、养殖。截止2020年7月，清水河和大哨两个自然村建档立卡贫困户8户28人全部脱贫（享受政策）。

受历史、自然等诸多因素制约，清水河村不断加强短板建设，虽然实现了硬化道路村村通，部份村组建盖新村换新颜，但因该村地广人多，村集体经济薄弱，总体基础设施配套仍不完善，“瓶颈”制约明显，人居环境脏乱差现象仍不同程度存在，整体人居环境没有得到有效改善。

发展思路

第一节  指导思想及原则

深入贯彻落实习近平总书记决战决胜脱贫攻坚系列重要讲话精神及中央各项战略部署，重点瞄准贫困地区基础设施巩固提升项目建设，紧盯清水河一组、五组最急需解决的问题，补齐短板。坚持基础设施与产业发展相结合、人居环境改善与自然生态修复相结合，积极推进清水河一组、五组基础设施短板建设，提升贫困地区人居环境，夯实贫困地区建设基础。

第二节  目标任务

    总体目标：按照上级决战脱贫攻坚相关部署要求，通过清水河村一组、五组2020年基础设施巩固提升项目的实施，夯实清水河基础硬件设施建设，切实提升村庄人居环境。该项目于2020

年7月开工，9月底全面竣工验收。

 建设任务

立足补齐基础设施建设短板，按照贫困地区发展需要，认真落实基础设施建设到村到户普惠政策，确保贫困户在基础设施建设中切实受益，让清水河村一组、五组人居环境得到有效改善。

建筑工程

（一）清水河村委会旁道路扩宽

对清水河村委会旁进出道路进行扩宽，长约87米，平均宽约3米，采取土石方开挖，风化料回填夯实，104.4立方米，厚度0.4米；用C20混凝土套双钢模板浇筑捣实挡墙114立方米；用C25混凝土浇筑扩宽路面261平方米，厚度0.2米，详见工程概算表。

（二）在庙旁（原老村委会）修建排水沟15米，规格W=0.3（B)×0.5(H)㎡，旁边浆砌预制水泥砖挡土墙25米，C20砼浇筑0.3立方米，详见工程概算表。

（三）大柏树下修砌长50米，高1.5米单面挡墙，C20砼浇筑挡土墙37.5 m3，详见工程概算表。

二、金属结构设备及安装工程

（一）一组水池管道安装：使用内涂塑、壁厚3.5mm 的GBDN40涂塑钢管（镀锌管）1340米，内涂塑、壁厚3.5mm 的GBDN25涂塑钢管（镀锌管）1500米，详见工程概算表；

（二）五组基础设施建设: 小场及公厕前面制作安装DN100国标镀锌钢桩27棵，高度1.2米，埋入深度0.35米，外刷红、白漆三道，顶为封闭式。详见工程概算表。

投资概算与资金筹措

清水河村一组、五组2020年基础设施巩固提升项目根据现行农村基础设施工程定额概算。项目计划总投资233543.09元。

资金筹措来源包括：财政扶贫资金20万元和群众自筹资金33543.09元。

第五章  效益分析

通过清水河村一组、五组2020年基础设施巩固提升项目的实施，可以在很大程度上改善村基础设施薄弱的状况，提升人居环境，改善村民的生活，为群众安居乐业提供保障，更好实现人民提前奔小康。使党的惠民政策深入人心，进一步增强贫困农户发展后劲，让贫困地区群众对未来充满信心，为后续建设和经济社会长期发展奠定坚实的物质基础。

第六章  措施保障

                   第一节  组织领导

成立由镇党委书记为组长、镇长为副组长，分管领导为具体负责人，村小组负责人、镇扶贫办工作人员为成员的巩固提升项目领导小组。负责制定巩固提升项目实施方案、确定阶段性任务目标、协调解决各类重大问题。确保巩固提升建设项目各项任务真正落到实处。积极整合各方资源，精心组织推动，以点带面、点面结合，推动全村脱贫攻坚全面收官。

第二节  责任分工

领导小组全面负责清水河村一组、五组基础设施巩固提升项目的组织领导、统筹实施、力量整合和工作推进。统筹整合县、镇、村工作力量，保障人力、物力、财力需要，集中力量扎实开展工作。以高度的责任感，切实做好组织协调、检查指导和督促

验收等工作，确保巩固提升项目克期完成。

第三节  项目管理

项目建设实行“统一规划、统一管理、统一实施”的原则，严格招投标制度。项目实施中严格按设计要求，落实工程技术负责制，严格工程质量；严格按有关的技术规范、标准要求执行。在工程实施中，镇相关部门和村三委联合监督，确保工程质量。项目竣工后，撰写项目工程验收申请、报告。

第四节  资金保障

1、严格实行乡级报账制。按项目资金管理办法及相关要求执行。所有开支必须符合扶贫资金管理的规定和财务管理制度，做到手续齐全，开支合理，账务规范。

2、清水河村一组、五组巩固提升项目资金，任何单位和个人不得擅自改变资金用途、调整、变更资金预算。未列入项目资金计划的，不按要求提供有效报账文件和凭证的，违反国家有关法律、法规和规章支出的不予报账和拨付资金。

3、按照项目实施进度拨款。严格按照工程实施进度审批拨付项目工程款，确保工程进度和资金拨付相互衔接，确保项目如期完成。坚决杜绝贪污、挪用、挤占、套取、截留、虚报、骗报、冒领扶贫资金等违规违纪违法问题的发生。

4、加大监察、审计力度。相关监督部门应加大对清水河村一组、五组2020年基础设施巩固提升项目资金到位和使用情况全程跟踪监督监察力度，及时审计项目资金，发现违纪违规问题及时处理，并追究有关领导和相关责任人的责任。
附件：

河西镇清水河村一组、五组2020年基础设施巩固提升项目工程概算



